


}Pr®senter lõ®v¯nement

}Présenter les secteurs et les responsables

}Donner un premier aperçu des tâches

}Passer en revue les besoins par s ecteur

}Préciser les conditions 

}Partager les dernières informations

}Ajuster lõ®ch®ancier



Rebondir: plan de 

développement 

des activités 

acrobatiques

Championnats du 

Monde
World age groups



CM CIGA

L 8 J 1 Arrivée délégations

M 9 J 2 Entraînements/séance d'orientation

M 10 J 3 Entraînement podium / réunions de juges

J 11  J4 Tra/Dmt qualifications

V 12 J5 Syn/tum Qualifications - Syn/Dmt Finales Arrivée des délégations

S 13 J 6 Tra/Tum finales Arrivée des délégations

D 14 J 7 Départ des délégations Entraînements

L 15 J 8 Entraînements/séance d'orientation

M 16 J 9 Entraînements / réunions de juges

M 17 J 10 Compétitions Qualifications / finales

J 18 J 11 Compétitions Qualifications / finales

V 19 J 12 Compétitions Qualifications / finales

S 20 J 13 Départ des délégations

Programme prévisionnel Championnats du Monde 2010 Tra / Tum / Dmt



janv fév mars avril mai juin juil aout sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Premiers communiqués

Lettres d'intention

Montage budgetaire

Liste partenaires potentiels

Etudier mode de communication

Lister les ressources

Créer la base d'outils

Identifier équipes de travail

Rédaction du projet périphérique

Présentation du projet au groupe

Adoption de la convention FIG/FFG/CD

Signature convention

Médiatisation

Embauche

Recherche de compétences Activation du pan de développement

Appel d'offres Elaboration du work plan

recherche partenariat Préparation mise en oeuvre technique

Plan de communication Constitution détaillée du col

Activation du fonctionnement par secteur

Contrôle de gestion

Activation plan de communication

Tableaux de bord d'avancement projet

convention de partenariat Mise en îuvre

mobilisation col

Déroulé

plannings définitifs

avant projet

mise en oeuvre

Mise en îuvre plan de d®veloppement

réalisation

2008 2009 2010

décision

Cahier des charges fonctionnement CD/FFG


